

年 月 日		国(農政事務所等を含む)	都道府県	市町村
12月25日	火	地域水田農業活性化緊急対策		
12月26日	水			
12月27日	木			
12月28日	金	要綱(案)の送付	→	
		年末・年始		
1月7日	月			
1月8日	火			
1月9日	水	推進活動	担当者会議	
1月10日	木			
1月11日	金			
1月12日	土			
1月13日	日			
1月14日	月			
1月15日	火			
1月16日	水			
1月17日	木			
1月18日	金			
1月19日	土			
1月20日	日			
1月21日	月	補正事業の契約 見込(第1回目)	← 補正事業の契約 見込(第1回目)	← 補正事業の契約 見込(第1回目)
1月22日	火			
1月23日	水			
1月24日	木			
1月25日	金			
1月26日	土			
1月27日	日			
1月28日	月			
1月29日	火			
1月30日	水			
1月31日	木	補正事業の契約 見込(第2回目)	← 補正事業の契約 見込(第2回目)	← 補正事業の契約 見込(第2回目)
2月1日	金	補正予算成立?		
2月2日	土			
2月3日	日			
2月4日	月			
2月5日	火			
2月6日	水	補正事業の契約 見込(第3回目)	← 補正事業の契約 見込(第3回目)	← 補正事業の契約 見込(第3回目)
2月7日	木			
2月8日	金			
2月9日	土			
2月10日	日			
2月11日	月			
2月12日	火			
2月13日	水			
2月14日	木	予算・配分通知 (農政局へ)	← 補正事業の契約 見込(第4回目)	← 補正事業の契約 見込(第4回目)
2月15日	金			
2月16日	土			
2月17日	日			
2月18日	月			
2月19日	火			
2月20日	水			
2月21日	木	(局)配分通知・割当内示	→ 配分通知・割当内示	
2月22日	金	補正事業の契約 見込(第5回目)	← 補正事業の契約 見込(第5回目)	← 補正事業の契約 見込(第5回目)
2月23日	土			
2月24日	日			

年 月 日		国(農政事務所等を含む)	都道府県	市町村
2月25日	月			
2月26日	火			
2月27日	水			(農業者) 実施契約書作成・提出
2月28日	木	補正事業の契約 見込(第6回目)	補正事業の契約 見込(第6回目)	
2月29日	金		補正事業の契約 見込(第6回目)	
3月1日	土			
3月2日	日			
3月3日	月			(地域協議会) 実施計画の取りまとめ及び請求
3月4日	火			
3月5日	水			
3月6日	木		(県協議会) 交付申請書 請求書等 作成	
3月7日	金			
3月8日	土			
3月9日	日			
3月10日	月			
3月11日	火			
3月12日	水			
3月13日	木	(農政事務所) 審査・局へ送付		
3月14日	金			
3月15日	土	(農政局) 起案・事務処理		
3月16日	日			
3月17日	月			
3月18日	火			
3月19日	水			
3月20日	木			
3月21日	金	送金		
3月22日	土		交付金受領(協議会)	
3月23日	日			
3月24日	月			
3月25日	火		内容を確認・支出	
3月26日	水			地域協議会
3月27日	木			支出
3月28日	金			
3月29日	土			
3月30日	日			
3月31日	月			農業者